

**Chronologie de la réalisation du projet Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire de Saint-Zacharie.**

**Le 22 mars 1958**, la Coopérative Antenne TV St-Zacharie obtenait ses lettres patentes. Elle fêtera bientôt ses 54 ans d'histoire. Il fallait que les membres-fondateurs soient visionnaires en 1958 car il n'y avait pas des télévisions dans toutes les résidences à ce moment.

**Le 18 février 2008**, on confiait un mandat pour faire l'estimation des coûts pour l'interconnexion avec Câble Axion.

**Le 19 mai 2008**, les travaux d'interconnexion débutaient. Le coût total des travaux a été de 126 246.77\$ payé comptant à même les avoirs de la coopérative et avec un don de 15 000\$ de la Caisse populaire de Saint-Zacharie.

**Le 29 janvier 2009**, mise en service d'Internet haute vitesse sur le réseau actuel de la coopérative.

**Le 1<sup>er</sup> avril 2009**, le programme «*Communautés rurales branchées*» était lancé par le gouvernement provincial.

**Le 28 mai 2009**, le conseil d'administration de la coopérative adoptait une résolution pour la présentation d'une demande à «*Communautés rurales branchées*».

**Le 14 septembre 2009**, une réponse du MAMROT accordant une aide financière de 143 849\$ conditionnelle à ce que la coopérative présente une demande à «*Large Bande Canada*».

**Le 16 octobre 2009**, une demande de subvention de 215 774\$ était présentée dans le cadre du programme fédéral «*Large Bande Canada*».

**Le 19 mai 2010**, une réponse d'Industrie Canada qui nous informe que notre demande a été acceptée mais vu l'insuffisance de fonds disponibles, notre demande sera inscrite sur une liste d'attente.

**Le 30 juillet 2010**, une lettre du MAMROT qui confirme qu'Industrie Canada a choisi de ne retenir aucun fournisseur pour desservir notre territoire. Le ministère nous demande de faire connaître d'ici 30 jours si on entend réaliser notre projet. Une réponse affirmative est faite le 22 août 2010.

**Durant ce temps**, des bénévoles visitent les clients potentiels dans les rangs de la municipalité pour connaître leur intérêt au projet Internet haute vitesse. **La réponse démontre clairement que les gens désirent avoir le service.** Les administrateurs retroussent leurs manches et on va de l'avant pour la réalisation du projet.

**Le 3 octobre 2010**, une demande de financement de 50 000\$ provenant du Pacte rural de la Municipalité de Saint-Zacharie est faite. Une résolution acceptant notre demande est adoptée par le conseil municipal le 4 octobre 2010.

**Le 4 novembre 2010**, des demandes de financement sont faites à la Caisse populaire du Sud de la Beauce (30 000\$) et à Action Solidarité St-Zacharie (50 000\$). La Caisse accepte de verser une somme de 30 000\$ le 2 décembre 2010. Action Solidarité St-Zacharie accepte de verser une somme de 30 000\$ pour la réalisation de ce projet le 29 novembre 2010.

**Le 19 janvier 2011**, signature du protocole d'entente avec le MAMROT pour la subvention dans le cadre du programme «*Communautés rurales branchées*».

**Le 16 février 2011**, signature du protocole d'entente avec la MRC des Etchemins pour la subvention provenant de l'enveloppe du Pacte rural de la Municipalité de Saint-Zacharie.

**Le 23 février 2011**, une réponse définitive d'Industrie Canada nous informe comme quoi pour notre zone géographique de service, un autre fournisseur a été retenu (Barrett Xplornet). Ainsi aucune aide financière ne sera consentie à la coopérative.

**Le 18 mars 2011**, lancement de l'appel d'offres pour la construction du nouveau réseau Internet haute vitesse dans les rangs sur une distance de 45 km et pouvant desservir 198 ménages.

**Le 15 avril 2011**, à 10h00 AM, on procède à l'ouverture des 3 soumissions reçues. 10 entreprises avaient commandé les documents d'appel d'offres.

**Le 19 avril 2011**, le conseil d'administration accepte la plus basse soumission conforme, soit celle présentée par Câblo-Distribution J.M.R. Inc. de La Guadeloupe au montant de \$ 299 158.88 plus taxes.

**Le 24 mai 2011**, une assemblée générale spéciale est tenue pour faire le point sur le projet Internet haute vitesse et pour l'élection de 2 nouveaux directeurs sur le conseil d'administration.

**Le 29 juin 2011**, on obtient la réponse de Sogetel Inc. pour la demande DUSS.

**Le 5 juillet 2011**, une réponse est faite à Sogetel à l'effet que la Coopérative Antenne TV St-Zacharie fera remplacer les 36 poteaux indiqués dans la réponse du 29 juin 2011 à ses frais.

**Le 6 juillet 2011**, le matériel nécessaire pour la construction du réseau est commandé par l'entrepreneur. La date prévue pour la livraison de la fibre optique est le 20 septembre 2011.

**Le 20 juillet 2011**, les conditions exigées par Sogetel Inc. Pour la demande DUSS sont acceptées.

**Le 22 août 2011**, Claire Larivière annonce une mauvaise nouvelle au président. Vu le séisme qui a eu lieu au Japon, un délai supplémentaire pour la livraison de la fibre, qui ne sera livrée qu'en mars 2012. L'entrepreneur fait des démarches auprès de ses contacts et trouvent la fameuse fibre optique qui sera livrée à Saint-Zacharie le semaine prochaine.

**Septembre 2011**, l'entrepreneur débute la construction du réseau au fur et à mesure de la livraison de la fibre optique. Ils travaillent même le dimanche pour réaliser les travaux le plus rapidement possible.

**Le 11 octobre 2011**, un appel d'offres sur invitation est lancé auprès de 3 institutions financières pour le financement permanent des coûts de la construction du nouveau réseau.

**Le 28 octobre 2011**, les offres de financement reçues sont ouvertes et sont immédiatement transmises au MAMROT qui doit approuver le coût du financement retenu. L'approbation est reçue le jour même.

**Le 10 novembre 2011**, le président et la vice-présidente signent le contrat de prêt avec la Caisse Populaire du Sud de la Beauce. L'autre moitié du financement sera faite par Investissement Québec.

**Le 24 novembre 2011**, Hydro-Québec commence le branchement électrique du nouveau réseau Internet dans le Rang 6.

**Le 7 décembre 2011**, la mise en service du nouveau réseau Internet haute vitesse débute et tout le monde aura accès au nouveau service avant le congé des Fêtes 2011. **Quel beau cadeau de Noël pour les nouveaux sociétaires qui ont si longtemps attendus.**

**Le 20 janvier 2012**, on procède au lancement officiel de la mise en place du nouveau réseau Internet haute vitesse en présence des partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet.